Förderung von Kleinstunternehmen der Grundversorgung

Antragsteller (Name, Vorname)	Name des Unternehmens	Zahlungsantrag vom (TT.MM.JJJJ)	Projektnummer (siehe Zuwendungsbescheid)
Sommer Maximilian	Bäckerei Sommer	18.12.2017	F3 - 1 / 2 (VKZ 593281)

Belegliste zum Zahlungsantrag

<u>Hinweis</u>: Um die Bearbeitung des Zahlungsantrags durch das Amt für Ländliche Entwicklung zu erleichtern, wird gebeten, die Belegliste zum Zahlungsantrag mit dem Excel-Formular zu erstellen, und zusätzlich per E-Mail an das ALE zu senden.

Lfd. Nr.	Rechnungs-datum	Rechnungssteller	Kurzangabe zum Gegenstand der Förderung	Zahlungs-datum	Bezahlter Rechnungs-betrag (brutto)	In Rechnung ausgewiesener, aber nicht genutzter Betrag für Skonti, Rabatte etc. (brutto)	MwSt.-Satz	MwSt.-Betrag von (6)-(7)	In Rechnung enthaltene, aber nicht zuwendungsfähige Positionen (netto)	Zuwendungs-fähige Ausgaben	Vom ALE anerkannter Betrag
	[TT.MM.JJJJ]			[TT.MM.JJJJ]	[Euro]	[Euro]	[%]	[Euro]	[Euro]	[Euro]	[Euro]
Sp. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (=6-7-9-10)	12
1	03.02.2017	Architekturbüro Bauer	Architektenhonorar	15.02.2017	4.000,00		19%	638,66		3.361,34	
2	10.05.2017	Fa. Huber	Rohbauarbeiten	31.05.2017	20.000,00	400,00	19%	3.129,41		16.470,59	
3	05.06.2017	Fa. Müller	Registrierkasse	15.06.2017	947,42		19%	151,27		796,15	
4	17.07.2017	Fa. Schlosser	Brotschneideautomat	10.08.2017	476,00		19%	76,00		400,00	
5	10.08.2017	Fa. Huber	Rohbauarbeiten	05.09.2017	19.756,00	395,12	19%	3.091,23		16.269,65	
6	07.09.2017	Architekturbüro Bauer	Architektenhonorar	25.09.2017	3.254,00		19%	519,55		2.734,45	
7	18.09.2017	Fa. Kurz	Elektroarbeiten	05.10.2017	15.489,00		19%	2.473,03		13.015,97	
8	07.10.2017	Fa. Maier	Heizungs- und Sanitärarbeiten	28.10.2017	24.856,02		19%	3.968,61	2.837,52	18.049,89	
9	10.10.2017	Fa. Schnitzler	Schreinerarbeiten	03.11.2017	19.423,56		19%	3.101,24		16.322,32	
10	15.10.2017	Fa. Mahler	Möblierung des Aufenthaltsraums	15.10.2017	1.250,00		19%	199,58		1.050,42	
11	18.10.2017	Fa. Ziegler	Verkaufstheke und Regale	05.11.2017	18.428,88		19%	2.942,43		15.486,45	
12	07.11.2017	Fa. Braun	Fliesenarbeiten	18.11.2017	6.857,12		19%	1.094,83		5.762,29	
13	15.11.2017	Fa. Lang	Malerarbeiten	30.11.2017	5.532,25		19%	883,30		4.648,95	
				Summe:	**140.270,24**	**795,12**		**22.269,14**	**2.837,52**	**114.368,47**	